



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Zirkulärer Impuls Halle Ingerkingen

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Wo genau befindet sich
die Baumaßnahme?




Gemeinde Schemmerhofen:

- Hauptort + fünf Teilorte
- Ca. 8.9000 Einwohner
- Größte Gemeinde im Landkreis
- Jährliches Projektbudget abzgl. Zuschüsse 3-4 Mio €

Ortsteil Ingerkingen:

- Einwohner ca. 1.300
- Kita, Grundschule, Feuerwehr und Mehrzweckhalle

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Wie entsteht in der
Verwaltung ein solches
Projekt?

Vorrang haben immer Pflichtaufgaben (z.B. Schule und Betreuung, Versorgung mit Wasser/Abwasser, Straßen und Wege, Friedhof usw.)

Wenn Pflichtaufgaben erfüllt werden, können freiwillige Aufgaben umgesetzt werden (z.B. Mehrzweckhallen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Vereinsförderung usw.)

-> Da freiwillige Aufgabe, war Projekt bereits mehr als zehn Jahre geplant.










Energieverbrauch vor Umbau:

Strom -> 20.000 kWh/a (ca. 7.000 €)

Gas - > 130.000 kWh/a (ca. 20.000 €)

Welche
Rahmenbedingungen
mussten baulich
berücksichtigt werden?



27 m




15 m

5,5 m Höhe


Welche
Rahmenbedingungen
mussten formell für die
Planung berücksichtigt
werden?

Europaweite Architektenausschreibung

- Schwellenwert von 215.000 € überschritten
 - Fünf Angebote eingegangen
- Stufenweise Beauftragung (wegen Förderung)
 - Beginn 07/2019
 - Ende 03/2020
- Projektteam (inkl. aller Fachplaner) ca. 10 Büros

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Welche Vorteile bietet
die Holzbauweise?




Juni 2023




August 2023 (inkl. 3 Wochen Sommerurlaub)



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Wie hat die Gemeinde
das Projekt finanziell
gestemmt?



Baukosten	7,5 Mio. €
Zuschüsse	3,369 Mio. €
Eigenmittel	ca. 4,1 Mio. €

Zuschüsse im einzelnen:

ELR-Förderung	(Land BW 500.000 €)
Sportstättenförderung	(70.000 €)
Ausgleichsstock	(280.000 €)
Bundesförderung „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	(2.269.000 €)
Holzinnovativprogramm	(EU 250.000 €) - durch Architekturbüro

Besonderheiten beim Bauablauf

- Verzögerungen durch Förderungen
- Corona-Krise
- Ukrainekrieg
- Mehrmalige Ausschreibungsrunden

- Positiv: Kein Insolvenzfall!





Vielen Dank

