Briickner & Briickner Architekten Tirschenreuth Wurzburg

Reflexion | Generalsanierung
Gymnasium Neustadt an der Waldnaab

Gestern — Heute - Morgen

Vortrag Zirkulare Impulse 13 | 13.01.2026

Katharina Sauer-Ertl, Kreisbaumeisterin
Peter Briickner, Architekt und Stadtplaner



Bruckner & Bruckner Architekten



ein Buro



zwel Bruder









drei Partner






ein Team






Unser Weg

Wir schaffen Lebensraume.
Wir respektieren Natur, Mensch und Ort.
Wir bauen Erinnerung und Zukunft.






Architektur und Leben lassen sich nicht trennen.

Raume, und was wir in ihnen erleben,
gehoren zusammen.
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Reflexion | Generalsanierung
Gymnasium Neustadt an der Waldnaab



” Neustadt an der Waldnaab



Landkreis Neustadt an der Waldnaab
mit Hochbauabteilung

Landkreis Neustadt an der Waldnaab
- Regierungsbezirk Oberpfalz im Nord-Osten des
Freistaates Bayern

- Landkreis mit 38 Gemeinden
- 95.866 Einwohnende (Stand: 30.06.2025)

Hochbauabteilung des Landkreises

- ca. 15 Mitarbeitende betreuen die Verwaltungsgebaude,
Schwimmbhallen, weiterfuhrende Schulen mit Sporteinrichtungen

- Finanzierung der Schulbaumaf$nahmen zu ca. 30-40% Uber
Fordermittel des Freistaates Bayern

- baulicher Unterhalt




Beginn der Generalsanierung

. 2014: Start der Uberlegungen zur energetischen Sanierung

- keine Diskussion uiber Abbruch und Neubau, alternative
Grundstucke nicht vorhanden

- werthaltige und grofdzugige Bausubstanz mit grofden
Klassenzimmern und Fluren

- Entscheidung gegen Interimsmafdnahmen > Containerstellung
- Anforderungen ans Raumprogramm

- Schulerzahlprognosen damals rucklaufig
> Teilabbruch des Gebaudes

- 2015: VOF-Verfahren
Vorschlag: Generalsanierung im laufenden Betrieb in
mehreren Bauabschnitten




Baudaten

Bauherr: Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Standort: Bildstrafde 20, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Planungsbeginn:  Juni 2015
Baubeginn: Juni 2017

Baufertigstellung: BAI:12/2019 | BAIl: 06/2022
BA III: 2023 | BA1V:2025/2026/2027

Bruttorauminhalt: 44.068 m3

Bruttogrundflache: 11.090 m?

Kosten: BA I Klassenraume, Aula +
BA II Fachraume, Klassenraume, Mensa

14.195.079 Euro netto KGR 300400

BA III Turnhalle
6.900.000 Euro netto KGR 300400

BA IV AufSenanlagen + Parkplatze

3.000.000 Euro netto KGR 500



Planungsteam

Architektur & Bauleitung:

Bruckner & Bruckner Architekten Tirschenreuth I Wurzburg
Andrej Maximow (Projektleitung und uibergeordnete Bauleitung),
Reinhard Schoefl, Klaus Lehner, Andrej Valena, Annalena Haring,
Ramona Ohla, Ana Valenzuela, Anton Frank, Gunter Horn,

Stefan Dostler, Julia Berenz, Falk Leopold, Torsten Will

Tragwerk:
Ingenieurbuiro Ederer, Bechtsrieth

Sanitar:
BSK Buro Siegfried Kleber, Etzenricht

Heizung / Luftung / MSR:
Gammel Engineering GmbH, Abensberg

Elektro:
EAS SYSTEMS GmbH, Neustadt a.d.Waldnaab

Brandschutz:

DAI Dorn Architekten Ingenieure, Muinchen

Bauphysik:

Sorge Ingenieurbuiro fur Bauphysik GmbH & Co. KG, Nurnberg



Plane



Schwarzplan




Lageplan Bestand
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Lageplan
Generalsanierung
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Ansicht West
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Baustelle
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Heute



Neue Fassade
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Aula





















Flure


















Innenraume
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Bibliothek
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Cafeteria









Dreifachturnhalle






Aufsenanlagen






Auszeichnungen

2021: MaterialPreis, Kategorie Materialeinsatz (Auszeichnung)
2023: Architekturpreis Beton (Auszeichnung)

2023: DAM Preis (Nominierung)

2024: BDA regiNO-Preis (Auszeichnung)

2025: Preis Bauen im Bestand der Bayerischen
Architektenkammer (Anerkennung)




Fotos:
mju-fotografie, Bruckner & Bruckner Architekten



© 2026 | Bruckner & Bruckner Architekten GmbH, Tirschenreuth | Wurzburg
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